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I
Proiecte de dezvoltare, care prevăd majorarea capacităţii reţelei electrice de 
distribuţie existente (Categoria I), total, din care:

91 69.155 101 80.758 23 9.137 30 10.790 48 60.832

1.1. In retele de medie tensiune: 91 69.155 101 80.758 23 9.137 30 10.790 48 60.832

C1.1 Dezvoltarea PT103CH schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Cahul 2,0 2023 2,0 2023 2,0

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

C1.2 Dezvoltarea PT15CH schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Cahul 2,0 2023 2,0 2023 2,0

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

C1.3 Dezvoltarea PT2CH schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Cahul 2,0 2023 2,0 2023 2,0

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

Dezvoltarea LEC-0,4 kV PT100CH in legatura cu transferul consumatorilor de la PT497CH(departamental), 

Cahul
0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea LEA-0,4 kV PT100CH- in legatura cu transferul consumatorilor de la PT497CH(departamental), 

Cahul
0,1 0,1 0,1

C1.5 Dezvoltarea PT148 schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Chisinau 2,0 607 2023 2,0 607 2023 2,0 607

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

C1.6 Dezvoltarea LEA-0/4kV PT49CI F-1 scoaterea linii din gradina , linia samostroi, Cimislia 0,5 324 2023 0,5 324 2023 0,5 324

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

Dezvoltarea CTPB-L1P-630kVA PT86CM majorarea puterei , Comrat 1,0 1,0 0,0 1,0

Dezvoltarea LES-10kV PDC201CM-21 intrarea la PT86CM , Comrat 0,0 0,0 0,0 0,0

Dezvoltarea LES-0,4kV F-1-12 PT86CM iesirea pina la pil.1 , Comrat 0,1 0,1 0,0 0,1

Dezvoltarea LEA-0,4kV F-1-12 PT86CM iesirea pina la pil.1 , Comrat 0,4 0,4 0,0 0,4

Dezvoltarea PT66CM schimbarea puterei transformator 63-160kVA , Comrat 1,0 1,0 0,0 1,0

Dezvoltarea LEA-0/4kV PT66CM F-3,4 susp.comun pentru insarcinarea LEA-0/4kV PT92CM F-3 , PT90CM F-

1 , Comrat
0,7 0,7 0,4 0,3

Dezvoltarea LEA-10kV PDC-50CR-14(descarcarea sarcinei PT-33) r.Criuleni s.Raculesti 1,3 1,3 1,3

Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea PT33CR), Raculesti 1,0 1,0 1,0

LEA-0,4 kV PTnou-01,02 in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinei PT-33) 

r.Criuleni s.Raculesti
0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea LEA-0,4 kV  in legatura cu Transferarea sarcinii de la F1 la F2;F3;F4 a  PT266HN ., Carpineni 0,9 0,9 0,9

Dezvoltarea LEA 10 kV, In legatura cu Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 160kVA, (descarcarea PT266HN F1), 

Carpineni
0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea LEA 04, kV in legatura cu Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 160kVA, (descarcarea PT266HN F1), 

Carpineni
0,0 0,0 0,0

Dezvoltarea PT nou, in legatura cu descarcarea sarcinii de la PT-266HN F1, Carpineni 1,0 1,0 1,0

C1.11 Dezvoltarea LEA 04, kV PT-215 F nou, in legatura cu descarcarea sarcinii de la PT-63HN, Carpineni 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0
Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 

S.P.
Obiect anulat ca aurmare a soluţionării problemelor existente, costurile au fost 
efectuate din cheltuieli. 

Dezvoltarea LEA-10kV PDC-136-36 (descarcarea sarcinei PT-139) r.Orhei s.Branesti 1,2 1,2 1,2

Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea PT139), Branesti 1,0 1,0 1,0

LEA-0,4 kV PTnou-01,02 ,03 in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinei PT-139) 

r.Orhei  s.Branesti
1,5 1,5 1,5

Dezvoltarea LEA-10kV PDC-137-18 (descarcarea sarcinei PT-496TL-PT59TL) r.Telenestii s.Vadul-Leca 0,9 0,9 0,9

Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 160kVA, (descarcarea PT496TL-PT59TL), Vadul Leca 1,0 1,0 1,0

LEA-0,4 kV PTnou-01,02 ,03 in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinei PT-496TL-

PT59TL) r.Telenesti s.Vadul-Leca
1,2 1,2 1,2

Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 250kVA, (descarcarea PT48CH), Cahul 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea  LEA-10 kV racordul PTnouCH in legatura cu descarcarea PT48CH, Cahul 0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea  LEA-0,4 kV PTnouCH-01,02,03 in legatura cu descarcarea PT48CH, Cahul 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea PT25CH schimbare tr-r de o capacitate mai mare pentru transferul consumatorilor de la 

PT22CH(fara stapin), Cahul
2,0 2,0 2,0

Dezvoltarea PT25CH renovarea ID-0,4 kV cu transferul consumatorilor de la PT22CH(fara stapin), Cahul 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEC-0,4 kV PT25CH in legatura cu transferul consumatorilor de la PT22CH(fara stapin), Cahul 0,3 0,3 0,3

C1.16 Dezvoltarea PT913 schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Chisinau 2,0 203 2024 2,0 203 2024 2,0 203

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

C1.17 Dezvoltarea PT8011 schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Chisinau 2,0 203 2024 2,0 203 2024 2,0 203

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

C1.18 Dezvoltarea PT1826 schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Chisinau 1,0 86 2024 1,0 86 2024 1,0 86

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

C1.19 Dezvoltarea PT1827 schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Chisinau 1,0 86 2024 1,0 86 2024 1,0 86

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

C1.20 Dezvoltarea PT6143 schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Chisinau 1,0 64 2024 1,0 64 2024 1,0 64

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

Dezvoltarea CTPB-1P-400kVA  in loc de PT545CI(la balanta consum) cu divizarea sarcina de la PT545CI si  

PT239CI , Cimislia
1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEC-10kV PDC219CI-09 intr.PT545CI, Cimislia 0,3 0,3 0,3

Dezvoltarea LEA-10kV PDC221CI-21 in urma montarii CTPB-1P-400kVA  in loc de PT545CI(la balanta 

consum) , Cimislia
0,2 0,2 0,2

Dezvoltarea LEA-0,4kV F1,2,3,4,5,6 PT545CI or Cimislia, iesirea la CTPB PT545CI, Cimislia 0,3 0,3 0,3

Dezvoltarea LES-0.4kV PT545CI F-1,2,3,4,5,6 iesirea la PT545CI Prefabricat , Cimislia 0,5 0,5 0,5

Sursa de 

finanţare

Obiectivele, efectele financiare ce vor fi 

obţinute în urma realizării proiectului de 
dezvoltare

Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025

2023

1.839 2023- '2024

1.013 2023

736 2023

1.811 2023

Notă

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

2023

Termen

Modificare Plan Dezvoltare
Aprobat ANRE prin 

HA nr.581 din 08.10.2024

1.309

2023- '2024

Termen

1.309

591 2024

805 2024

1.612 2024

591 2024

2024

591

339

1.597 2023

1.013

736

1.811

20231.013

736

1.811

1.597

2023

2023

1.500

2023

805

Nr. 
Categoria, denumirea proiectului, amplasarea, 

unitatea de măsură

C1.4

C1.7

C1.8

C1.9

C1.10

C1.12

C1.13

C1.14

C1.15

C1.21

2024

1.612

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

 

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

Modificarea Planului de Dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie pentru anii 2023-2025 ale OSD I.C.S. Premier Energy Distribution S.A.

1.597

1.309

1.839

805

1.612

1



Cantitatea Val., mii lei Cantitatea Val., mii lei Cantitatea Val., mii lei Cantitatea Val., mii lei Cantitatea Val., mii lei

Sursa de 

finanţare

Obiectivele, efectele financiare ce vor fi 

obţinute în urma realizării proiectului de 
dezvoltare

Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025

NotăTermen

Modificare Plan Dezvoltare
Aprobat ANRE prin 

HA nr.581 din 08.10.2024
TermenNr. 

Categoria, denumirea proiectului, amplasarea, 

unitatea de măsură

Dezvoltarea LEA-10kV PDC-48CR-08(descarcarea sarcinei PT-105,567) r.Criuleni s.Dubasarii Vechi 0,3 0,3 0,3

Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea PT105,567CR), Dubasarii Vechi 1,0 1,0 1,0

LEA-0,4 kV PTnou-01,02,03,04 in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinei PT-

105,567) r.Criuleni s.Dubasarii Vechi
0,8 0,8 0,8

C1.23
Dezvoltarea LEA-0,4 kV  F4 nou PT-743 in legatura cu trecerea consumatorilor LEA-04kV F1 PT90HN, 

pentru asigurarea calitatii., Cococeni
0,4 412 2024 0,4 412 2024 0,4 412

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

Dezvoltarea LEA-10 kV F4PDC129HN, montare  PTnouHN-01;02 in legatura cu descarcarea sarcinii la 

PT17HN , Lapusna
0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea Ptnou 106 kVAHN-01;02 in legatura cu repartizarea sarcinii de la  PT17HN , Lapusna 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEA 04, kV in legatura cu Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 160kVA, (descarcarea PT17HN ), 

Lapusna
0,3 0,3 0,3

Dezvoltarea LEA 04, kV in legatura cu descarcarea sarcinii de la TP-17HN, cu conectarea la PT-235HN, 

Lapusna
0,3 0,3 0,3

Dezvoltarea LEA-0,4 kV PTnouCL-01 in legatura cuTransferarea partiala a sarcinii (descarcarea PT136NS F-

1), Seleste
0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea LEA 6-10 kV PDC149NS F-3 in legatura cu Racordarea PT-nou (descarcarea PT136NS), Seleste 0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea PT136NS), Seleste 1,0 1,0 1,0

C1.26
Dezvoltarea LEA-0,4 kV F-3 PT-297NS in legatura cu transferarea partiala a sarcinii (descarcarea PT204NS F-

1), Seleste
0,6 289 2024 0,6 289 2024 0,6 289

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

Dezvoltarea LEA-10kV PDC-139-03 (descarcarea sarcinei PT-215) r.Orhei s.Vorotet 1,3 1,3 1,3 620

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea PT215), Vorotet 1,0 1,0 1,0 155

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

LEA-0,4 kV PTnou-01,02 ,03 in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinei PT-215) 

r.Orhei  s.Vorotet
0,8 0,8 0,8 334

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

C1.28 Extinderea Lea 0,4kV F Nou PT26OR  r.Orhei s.TIRZIENI(Tensiunea Joasa la F1) 1,5 626 2024 1,5 626 2024 1,5 626

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

Dezvoltarea LES-10kV PDC-151CR-07(descarcarea sarcinei PT-471,456) r.Straseni s.Cojusna 0,4 0,4 0,4

Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 160kVA, (descarcarea PT471,456ST), Cojusna 1,0 1,0 1,0

LEA-0,4 kV PTnou-01,02,03, in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinei PT-

471,456) r.Straseni s.Cojusna
0,6 0,6 0,6

Dezvoltarea PT-prefabricat L1P/400kVa, (majorarea capacitatii), Cahul 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEC-10 kV racordul PT56CH in legatura cu majorarea capacitatii PT56CH, Cahul 0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea LEC-0,4 kV PT56CH-01,02,03,04,05 in legatura cu majorarea capacitatii PT, Cahul 0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea PT-prefabricat 2L1P/630kVa, (majorarea capacitatii), Cahul 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEC-10 kV racordul PT91CH in legatura cu majorarea capacitatii PT91CH, Cahul 0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea LEC-0,4 kV PT91CH-01,02,03,04,05,06,07 in legatura cu majorarea capacitatii PT91CH, Cahul 0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea PT nou CI 250kVA  pentru divizarea sarcina PT43CI F-1 , PT46CI F-9, Cimislia 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea PDC219-16 LEA-10kV spre PT-nou , Cimislia 0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea LEA-0.4kV PT-nou F-1,2,3,4 pentru divizarea sarcina PT43CI F-1 , PT46CI F-9, Cimislia 0,4 0,4 0,4

Dezvoltarea PTA91CI -250kVA cu transfer in centrul sarcinei, Selemet 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEA-0,4 kC cu trecerea PTA91CI -250kVA in centrul sarcinei, Selemet 0,6 0,6 0,6

Dezvoltarea PTAnouCM-250 -nou pentru insarcinarii LEA-0.4kV PT317CM F-1,3, PT319CM F-2 , PT314CM F-

3, Congaz
1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEA-0/4kV PTAnouCM -nou F-1,2,3,4 insarcinarii PT91CI F-2 PT317CM F-1,3, PT319CM F-2 , 

PT314CM F-3, Congaz
0,5 0,5 0,5

Dezvoltarea LEA-10kV PDC232CM-08 spre PT-nou (PT556CM) s.Congaz 0,4 0,4 0,4

C1.35
Dezvoltarea LEA 0,4 kV, in legatura cu descarcarea sarcinii F1PT-131HN prin sectionarea fiderului, 

Poganesti
0,4 412 2025 0,4 412 2025 0,4 412

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

Dezvoltarea PTA in legatura cu reconectarea consumatorilor racordati lal PT-761 Departamental, Carpineni 1,0 1,0 1,0

Transferarea sarcinii F1;F2 de la PT761HN (PT-Departamental), Carpineni 0,4 0,4 0,4

Dezvoltarea LEA 10 kV, in legatura cu montarea PTA nou pentru reconectarea consumatorilor de la PT-761 

HN Departamental, Carpineni
0,1 0,1 0,1

C1.37 Extinderea Lea 0,4kV F Nou PT350OR   r.Orhei s.Trebujeni(Tensiunea Joasa la F1) 1,5 626 2025 1,5 626 2025 1,5 626

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

Dezvoltarea LES-10kV PDC-176OR-27(descarcarea sarcinei PT-638) or. Orhei 0,2 0,2 0,2

Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 63kVA, (descarcarea PT638OR), Orhei 1,0 1,0 1,0

LEA-0,4 kV PTnou-01,02,03, in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinei PT-638) 

or.Orhei
0,6 0,6 0,6

C1.39 Extinderea Lea 0,4kV F Nou PT564OR   r.Orhei s.Zorile descarcarea sarcinii de la PT140 1,5 626 2025 1,5 626 2025 1,5 626

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 160kVA, (descarcarea PT314OR), Morozeni 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEA 6-10 kV PDC174OR F-7 in legatura cu Racordarea PT-nou (descarcarea PT314 OR), 

Morozeni
1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEA-10kV PDC-188CR-07(descarcarea sarcinei PT-PT116,80,270) r.Straseni s.Codreanca 0,4 0,4 0,4

Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 160kVA, (descarcarea sarcinei PT-PT116,80,270), Codreanca 1,0 1,0 1,0

LEA-0,4 kV PTnou-01,02,03,04 in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinei PT-

PT116,80,270) r.Straseni s.Codreanca
0,6 0,6 0,6

Dezvoltarea LEA-10kV PDC-188CR-07(descarcarea sarcinei PT101) r.Straseni s.Voinova 0,3 0,3 0,3

Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea sarcinei PT101), Voinova 1,0 1,0 1,0

LEA-0,4 kV PTnou-01,02,03, in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinei PT101) 

r.Straseni s.Voinova
0,3 0,3 0,3

775 2025

573 2025

424 2025

368 2025

402 2025

557 2025

1.043 2025

727 2025

243 2024

1.109 2024

898 2024

763 2025

798 2025

S.P.

S.P.

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

S.P.

S.P.

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.C1.31

C1.32

C1.33

C1.34

C1.36

C1.38

C1.40

C1.41

C1.42

C1.30 2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

608 2024

1.455

2024

20241.455 2024

898

2024

608C1.22

C1.24

C1.25

C1.27

C1.29

2024

243

2024

2025

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

368

402

557

1.043

727

775

573

424

573

424

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

2025

2025

608

1.455

243

798

898

763

1.109

763

798

368

402

557

1.043

727

775

2



Cantitatea Val., mii lei Cantitatea Val., mii lei Cantitatea Val., mii lei Cantitatea Val., mii lei Cantitatea Val., mii lei

Sursa de 

finanţare

Obiectivele, efectele financiare ce vor fi 

obţinute în urma realizării proiectului de 
dezvoltare

Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025

NotăTermen

Modificare Plan Dezvoltare
Aprobat ANRE prin 

HA nr.581 din 08.10.2024
TermenNr. 

Categoria, denumirea proiectului, amplasarea, 

unitatea de măsură

Dezvoltarea LEA-10kV PDC-188CR-03(descarcarea sarcinei PT300) r.Straseni s.Greblesti 0,3 0,3 0,3

Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea sarcinei PT300), Greblesti 1,0 1,0 1,0

LEA-0,4 kV PTnou-01,02,, in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinei PT300) 

r.Straseni s.Greblesti
0,3 0,3 0,3

Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea PT547IL) r. Ialoveni s. Molesti 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEA-0,4 kV PTnouIL-01,02 in legatura cuTransferarea partiala a sarcinii (descarcarea PT547IL) 

r. Ialoveni s. Molesti
0,4 0,4 0,4

Dezvoltarea LEC 6-10 kV PDC106IL-03 in legatura cu Racordarea PT-nou (descarcarea PT547IL) r. Ialoveni s. 

Molesti
0,3 0,3 0,3

C1.45
Dezvoltarea LEA-10kV F-13 PDC-144 Bravicea, Montare PT-nou s.Tibirica, descarcarea sarcinii PT-3C,  

Acualmente PTA-55 s.Tibirica (PTA-160kVa)
1,0 394 2023 1,0 394 2023 1,0 394

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

S.P.

EXTINDERE PD nou ( alimentat de la PDC 18) 1,0 1,0 1,0

Extindere LEC-10kV dublu circuit:

• PDC18 – PD112/05
• PDC18 – PD112/06

8,0 8,0 8,0

Extindere LEC-10kV dublu circuit:

• PD112 iesire 1 - PDC18-16
• PD112 iesire 2 - PDC18-16

0,7 0,7 0,7

Extindere LEC-10kV, pentru ridicarea capacitatii, PD2CL/9 – PT188CL/44; PT188CL/43 – PT354CL/55; 
PT354CL/54 – PT415CL/137; PD2CL/7 – PT348CL/61; PT348CL/60- PT158CL/S326; PT158CL/S325 – 
PT440CL/92 ; PT440CL/8 – PDC146/8 ; PT415CL/138 – PT473CL/266; PT473CL/267 - 146/20. 5,2 5,2 5,2

Extinderea LEA 10kV pentru realimentarea derivatei spre PT339CL de la fiderul 3 PDC146, km  pentru 

ridicarea capacitatii
0,1 0,1 0,1

Extinderea F3 PDC146 cu montare selarator  CUT-OUT spte PT14CL si PT339CL pentru reconfigurarea 

retelei electrice siridicare capacitatii
1,0 1,0 1,0

Extinderea PT-prefabricat COMPACT modul  6L2P/400kVA, (În loc de PD2 Calarasi). Un transformator 

400kVA
1,0 1,0 1,0

Dezvoltare LEA 10kV F16 PDC 169AN spre s. Varnita 3,1 3,1

Dezvoltare LEC 10kV F16 PDC 169AN spre s. Varnita 4,8 4,8

Dezvoltare PT, instalarea PT-10/6kV, s. Varnita 1,0 1,0

C.1.49 Dezvoltare LEA 10kV F01 PDC-112SV spre s. Copanca 0,94 693 2.025 0,94 693

II

Proiecte de dezvoltare, care prevăd construcţia unor reţele electrice de 
distribuţie noi sau a unor porţiuni de reţea electrică de distribuţie (Categoria 
II), total, din care:

67 42.065 67 42.065 14 10.875 32 20.647 21 10.542

2.1. Proiecte de dezvoltare în zona Rurală 67 42.065 58.693 67 42.065 58.693 14 10.875 32 20.647 21 10.542

C2.1
Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PT-nou/2, etapa II,  r. Cahul , s. Zirnesti 0,6 360 2023 0,6 360 2023 0,6 360 Oferirea accesului la retea a 24 solicitanti S.P.

C2.2 Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PT-467/3 r. Criuleni , s. Ratuș 0,4 227 2023 0,4 227 2023 0,4 227 Oferirea accesului la retea a 12 solicitanti S.P.

Dezvoltarea LEC-0,4 kV, PT-8049 fid. 9,  mun. Chisinau, Dumbrava 0,4 0,4 0,4

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PT-8049 fid. 9,  mun. Chisinau, Dumbrava 1,5 1,5 1,5

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/F3-nou,s. Pleseni,  r. Cantemir 0,7 0,7 0,7

Dezvoltarea PT 6-10 kV, PT-nou/63 kVA,  r. Cantemir , s. Tiganca 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/F-1-nou,  r. Cantemir , s. Tiganca 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEA 6-10 kV, LEA--10,PDC-214,F-3,  r. Cantemir , s. Tiganca 0,4 0,4 0,4

Dezvoltarea LEA 6-10 kV, LEC-0,4,PDC-214,F-3,  r. Cantemir , s. Tiganca 0,0 0,0 0,0

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/F-1-nou, s. Andus de Jos,  r. Cahul 0,7 0,7 0,7

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/F-2-nou, s. Andus de Jos,  r. Cahul 0,0 0,0

C2.6 Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PT- 39/1  s. Roscani,  r. Straseni 0,2 102 2023 0,2 102 2023 0,2 102 Oferirea accesului la retea a 7 solicitanti S.P.

C2.7 Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PT81IL/4 s .Malcoci ,  r. Ialoveni 0,4 167 2023 0,4 167 2023 0,4 167 Oferirea accesului la retea a 28 solicitanti S.P.

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/F-2,s. Lipoveni ( etapa1),  r. Cimislia 1,2 1,2 1,2

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/F-nou,s. Lipoveni (etapa 2),  r. Cimislia 0,0 0,0 0,0

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PT-2 nou/1,2,3, s. Mereni,  r. Anenii Noi 1,5 1,5 1,5

Dezvoltarea PT 6-10 kV, PTA-2 nou 100kVa s. Mereni,  r. Anenii Noi 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEA 6-10 kV, PDC-23/5, pil. 45 derivata de la PT-9281 spre PT nou, pil. 60 derivata de la PT-

9251, pil. 37,  mun. Chisinau , Tohatin
0,6 0,6 0,6

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PT-nou, 1,2,3,   mun. Chisinau , Tohatin 1,3 1,3 1,3

Dezvoltarea LEC-0,4 kV, PT-nou, 1,2,3,   mun. Chisinau , Tohatin 0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea PT 6-10 kV, PT nou de tip PTA-250/10,   mun. Chisinau , Tohatin 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEA 6-10 kV, PDC-255/4  pilon 253/12 spre PT Nou,  r. Cimislia , s. Porumbrei 0,0 0,0 0,0

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PTA nou F1,2,3,  r. Cimislia , s. Porumbrei 0,8 0,8 0,8

Dezvoltarea PT 6-10 kV, PTA100/10,  r. Cimislia , s. Porumbrei 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEA 6-10 kV, PDC24/17, PTnou,  r. Criuleni s. Măgdăcești 0,6 0,6 0,6

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PT- nou/1,2 s. Măgdăcești,  r. Criuleni , s. Măgdăcești 0,7 0,7 0,7

Dezvoltarea PT 6-10 kV, PTA-nou 100kVa s. Măgdăcești,  r. Criuleni , s. Măgdăcești 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEC-0,4 kV, PT-9250 fider liber, mun. Chisinau , Tohatin 0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PT-9250 fider liber, mun. Chisinau , Tohatin 1,6 1,6 1,6

Dezvoltarea LEA 6-10 kV, PDC-255/4,PT-255CI, LEA-10/0,4 suspendare F-1.,  r. Cimislia , s. Sagaidac 0,2 0,2 0,2

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4 kV,F-1, I etap,  r. Cimislia, s. Sagaidac 0,3 0,3 0,3

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4 kV,F-2,II etap,  r. Cimislia, s. Sagaidac 0,6 0,6 0,6

Dezvoltarea LEA 6-10 kV, LEA-10 kV PDC 209 F 16,  r. Cantemir , s. Hanaseni 0,4 0,4 0,4

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/F1,s. Hanaseni,  r. Cantemir, s. Hanaseni 0,5 0,5 0,5

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/F2,s. Hanaseni,  r. Cantemir, s. Hanaseni 0,4 0,4 0,4

Dezvoltarea PT 6-10 kV, PTA-nou/63 kVA,  r. Cantemir , s. Hanaseni 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEA 6-10 kV, PDC 129/8 Carpineni  PT nou pilonii 5-15, r. Hincesti, s. Carpineni 0,7 0,7 0,7

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PT-nou/1,2,3,  r. Hincesti, s. Carpineni 2,7 2,7 2,7

Dezvoltarea PT 6-10 kV, 100kVA  r. Hincesti, s. Carpineni 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEC 6-10 kV, PDC-14/1, derivata spre PT-5011, primaria Bubuieci, s. Bic, str. Gradinilor 0,2 0,2 0,2

Dezvoltarea LEA 6-10 kV, PDC-14/1, derivata spre PT-5011, primaria Bubuieci, s. Bic, str. Gradinilor 0,2 0,2 0,2

Dezvoltarea LEC 0,4 kV , PT NOU 160 kVA, primaria Bubuieci, s. Bic, str. Gradinilor 0,4 0,4 0,4

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PT NOU 160 kVA, primaria Bubuieci, s. Bic, str. Gradinilor 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea PT 6-10 kV 160 kVA, primaria Bubuieci, s. Bic, str. Gradinilor 1,0 1,0 1,0

S.P.

Investitie ce se propune a fi relizată în baza Dispoziției nr.3 din 06.01.2025 a 
Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova cu privire la 
asigurarea continuității și fiabilității alimentării cu energie electrică a 
consumatorilor din s. Varnița, r-nul Anenii- Noi, și s. Copanca, r-nul Causeni

Asigurarea continuității și fiabilității alimentării cu energie 
electrică a consumatorilor din s. Varnița, r-nul Anenii- Noi, și s. 
Copanca, r-nul Causeni

C.1.48 2025

424 2025

1.008 2023

867 2024

1.212 2024

558 2024

558 2024

769 2024

1.814 2025

1.454 2025

1.840 2023

1.507 2023

466 2023

635 2023

28.497

12.215

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

C1.43

C2.14

C1.44

C2.16

C2.17

C2.8

C2.9

C2.10

C2.11

C2.12

C2.13

C2.15

831 2024

854 2024

558

2023

C2.3

C2.4

C2.5

C1.46 2025

558

831

854

1.008

2024

2025

2025

769

2024

867

1.212

854

558

831

558

769

1.814

1.454

1.840

10.910

635

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

424

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

Activitățile propuse vizează construirea unui nod de distribuție în centrul de 
sarcină a orașului Durlești, cu scopul creșterii capacității de transport a 
rețelelor și racordarea la rețea a sectoarelor rezidențiale noi aflate în 
construcții și a celor cu perspectivă de dezvoltare.

Activitățile propuse vizează modificarea topologiei rețelelor de distribuție de 
medie tensiune pentru a crește capacitatea de transport și a optimiza 
operabilitatea rețelei, în vederea îmbunătățirii indicatorilor de continuitate.

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice

Oferirea accesului la retea a 73 solicitanti

Oferirea accesului la retea a 49 solicitanti

Oferirea accesului la retea a 14 solicitanti

Oferirea accesului la retea a 32 solicitanti

1.507

424 2025

2023

2024

1.008

1.840

1.507

466

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2024

28.497 2025

466

635

867

1.212

28.497

1.814

10.910

1.454

C.1.47 12.2152025 2025 12.215
Asigurarea capacitatii pe termen lung a reţelelor electrice de 
distribuţie pentru a acoperi cererilor de distribuţie a energiei 
electrice
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Obiectivele, efectele financiare ce vor fi 

obţinute în urma realizării proiectului de 
dezvoltare

Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025

NotăTermen

Modificare Plan Dezvoltare
Aprobat ANRE prin 

HA nr.581 din 08.10.2024
TermenNr. 

Categoria, denumirea proiectului, amplasarea, 

unitatea de măsură

Dezvoltarea LEA 6-10 kV, PDC 177/11  Peresecina, PT nou,  r. Orhei, s. Lucasaeuca 0,8 0,8 0,8

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PT nou/1, (sect. ) etapa I,  r. Orhei , s. Lucasaeuca 1,2 1,2 1,2

Dezvoltarea PT 6-10 kV, PTA-nou 250 kVA,  r. Orhei , s. Lucasaeuca 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea PT 6-10 kV, PTA-nou/63 kVA, s. Sirma,  r. Leova 0,0 0,0 0,0

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/F1,s. Sirma,  r. Leova 0,7 0,7 0,7

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/F2,s. Sirma,  r. Leova 0,4 0,4 0,4

C2.20 Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PT-277/ F nou,  or. Anenii Noi 0,5 188 2023 0,5 188 2023 0,5 188 Oferirea accesului la retea a 60 solicitanti S.P.

Dezvoltarea PT 6-10 kV, LEA-10 kV, PDC-24/6: PTA-250/10, mun. Chisinau, or. Cricova 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEC-0,4 kV, LEA-10 kV, PDC-24/6,  mun. Chisinau, or. Cricova 0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-10 kV, PDC-24/6, mun. Chisinau, or. Cricova 1,8 1,8 1,8

Dezvoltarea LEC 6-10 kV, LEA-10 kV, PDC-24/6,  mun. Chisinau, or. Cricova 0,0 0,0 0,0

Dezvoltarea PT 6-10 kV, LEA-10 kV, PDC-24/6:  Post Prefabricat 2L1P 630/10, mun. Chisinau, or. Cricova 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEC-0,4 kV, LEA-10 kV, PDC-24/6,  mun. Chisinau, or. Cricova 0,2 0,2 0,2

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-10 kV, PDC-24/6,  mun. Chisinau, or. Cricova 2,1 2,1 2,1

Dezvoltarea LEA 6-10 kV, PDC-219/8, PT2-nou, or.Cimislia, sect. Taivan 0,1 0,1 0,1

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, PT2-nou/1,2,3,  or.Cimislia, sect. Taivan 1,6 1,6 1,6

Dezvoltarea PT 6-10 kV, PT2-nou, 100kVA,  or. Cimislia, sect. Taivan 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea PT 6-10 kV, PTA-nou/160 kVA, or.Comrat 1,0 1,0 1,0

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/F1, or.Comrat 0,4 0,4 0,4

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/F2 ,or.Comrat 0,5 0,5 0,5

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/F3 ,or.Comrat 0,6 0,6 0,6

Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/F4, or.Comrat 0,6 0,6 0,6

Dezvoltarea LEA 6-10 kV, LEA-10 kV PDC 233 F 1,  or. Comrat 0,0 0,0 0,0

Dezvoltarea LEC 6-10 kV, PT-566/2,7 - PT-nou  str. Cetatea Chilia,  mun. Chisinau 0,5 0,5 0,5 0,0

Dezvoltarea PT 6-10 kV, PT-nou 250kVa  prefabricata 2L1P, str. Cetatea Chilia,  mun. Chisinau 2,0 2,0 0,0 2,0

C2.26 Dezvoltarea LEC 6-10 kV, Majorarea categoriei de fiabilitate PT9505,  mun. Chisinau, or. Cricova 0,7 1.517 2023 0,7 1.517 2023 0,7 1.517 Oferirea accesului la retea a 94 solicitanti S.P.

C2.27 Dezvoltarea PT 6-10 kV, Reconstrcutia PT-508 prin instalarea 2PTB-630/6 2L1P,  mun. Chisinau 2,0 1.586 2024 2,0 1.586 2024 2,0 1.586 S.P.

Dezvoltarea LEC 6-10 kV, ID-10 kV PT-1689,  or. Chisinau 0,5 0,5 0,5

Dezvoltarea PT 6-10 kV, PPBA-250 3L1P, mun. Chisinau 1,0 1,0 1,0

C2.29
Dezvoltarea PT 6-10 kV, Reconstrcutia PT-252IU prin instalarea 2PTB-250/10 2L1P, mun. Chisinau, or. 

Ialoveni
2,0 1.610 2025 2,0 1.610 2025 2,0 1.610 S.P.

C2.30 Dezvoltarea PT 6-10 kV, Reconstrcutia PT-31 prin instalarea 2PTB-630/6 2L1P,  mun Chisinau 2,0 1.610 2025 2,0 1.610 2025 2,0 1.610 S.P.

PTnou, 630kVa/10kV, prefabricat, 2L1P, or.Durlesti, str.Tudor Vladimirescu
2,0 2,0 0,0 2,0

PT8068 - PT8031 spre PTnou, or.Durlesti, str.Tudor Vladimirescu 0,5 0,5 0,5 0,0

PDC18/16 spre PT nou, or.Durlesti str. Codrilor 22/1 0,3 0,3 0,3

PDC18/16 spre PT nou, or.Durlesti str. Codrilor 22/1 1,2 1,2 1,2

PT nou,  250kVa/10kV, prefabricat, 2L1P, or. Durlesti, str.Codrilor 22/1 2,0 2,0 2,0

2PTA-nou 160kVa s. Oxentea 1,0 1,0 1,0

PT- nou/1,2 s. Oxentea 0,3 0,3 0,3

LEA-10kV PDC51/05 , Oxentea PTnou, 1,5 1,5 1,5

158 111.221 167 122.824 37 20.012 62 31.437 69 71.374

2.989 2023-2024

4.604 2024

3.335 2023-2024

1.466 2024

1.175 2025

715 2025

1.329 2023

2.011 2024

952 2025

1.212 2025

1.545 - - S.P.C2.33 1.545 2024 - -1.545 2024

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

Total investiţii:

C2.32

C2.25

C2.28

C2.31

C2.21

C2.24

C2.22

C2.23

C2.19

C2.18

1.329

1.893

1.212

715

1.329

2.011

952

1.442

2025

2023-2024

2.989

4.604

1.096

2.011

2024

2025

2023

2024

2025

1.466

3.335

1.466

2025

4.604

1.893

1.175

Urmeaza sa fie instalat 266 PT

Oferirea accesului la retea a 36 solicitanti

2023-2024

2024

1.175

715

952

1.212
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